

Kế hoạch triển khai chi tiết Tuần 2

0. Bối cảnh

Baseline Tuần 1 đã hoàn thành:

- Scope v1, backlog baseline, họp kickoff và họp tổng kết.
- Bộ template tài liệu nhóm.
- Quy trình repo và checklist PR.
- User flow v1, đề xuất cấu trúc frontend, bản nháp component UI.
- Định nghĩa input-output recommendation và khảo sát nguồn dữ liệu ban đầu.

Tuần 2 bắt đầu từ baseline này và tập trung chuyển đầu ra hoạch định thành gói kỹ thuật sẵn sàng triển khai.

1. Mục tiêu Tuần 2

1. Chốt Scope final v1 đủ rõ để triển khai.
2. Hoàn thiện phần Problem Analysis theo rubric.
3. Chốt data schema và quy tắc lọc ban đầu.
4. Hoàn thiện wireframe low-fidelity cho 3 màn hình cốt lõi.
5. Dựng frontend skeleton với routing cơ bản.
6. Chuẩn bị component input/kết quả có thể tái sử dụng.
7. Bàn giao bộ dữ liệu mẫu đã làm sạch để sẵn sàng code.
8. Đảm bảo mọi task đều truy vết được qua Trello và GitHub.

2. Definition of Done cho Tuần 2

Một task Tuần 2 chỉ được chuyển sang Done khi:

1. Có đính kèm đầy đủ output yêu cầu (file/link/screenshot/PR).
2. Owner đã cập nhật kết quả cuối cùng.
3. Có ít nhất 1 người review xác nhận chất lượng.
4. Output phù hợp với Scope final v1.
5. Không còn blocker chưa xử lý trong card.

3. Nhịp vận hành Tuần 2

- Thứ Hai 21:00: họp kickoff Tuần 2 và xác nhận task.
- Mỗi ngày trước 23:00: owner cập nhật trạng thái Trello.
- Thứ Tư 21:00: checkpoint giữa tuần (scope/data/wireframe).
- Thứ Sáu 21:00: đồng bộ kỹ thuật (frontend-backend-data).
- Chủ Nhật 21:00: tổng kết Tuần 2 và bàn giao Tuần 3.

Quy tắc escalation:

- Block quá 8 giờ: tag backup ngay.
- Block quá 12 giờ: escalate cho Phước để quyết định hướng xử lý/reassign.

4. Phân công Tuần 2 theo thành viên

Thành viên	Task chính	Đầu ra bắt buộc	Deadline nội bộ	Backup
Phuoc	Tổng hợp và chốt scope final	Scope final v1 + FR/NFR + out-of-scope final	Thứ Năm 22:00	Bao
Bao	Viết Problem Analysis	Mục báo cáo hoàn chỉnh + bảng user scenario	Chủ Nhật 20:00	Phuoc
Chinh	Chuẩn hóa repo và quy trình issue/PR	Cấu trúc repo ổn định + labels + issue/PR template	Thứ Sáu 22:00	Thinh
Duy	Wireframe low-fidelity	Wireframe Home, Input, Recommendation Result	Chủ Nhật 18:00	Hoang
Hoang	Dựng frontend skeleton	Frontend chạy được + base routes	Chủ Nhật 22:00	Minh
Minh	Xây component input/kết quả	Component form input + result card	Chủ Nhật 22:00	Duy
Nguyen	Chốt schema và rule lọc	Schema final + rule lọc/xếp hạng v1	Thứ Bảy 18:00	Chinh
Thinh	Làm sạch dữ liệu mẫu	Dataset CSV/JSON + mô tả nguồn/cột dữ liệu	Thứ Bảy 20:00	Nguyen

5. Trello cards (bản copy-paste sẵn)

Card 1

Title: [W2][Management][Phuoc] Chốt scope final v1 và baseline yêu cầu

Owner: Phuoc

Backup: Bao

Label: Management, Analysis, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Năm Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Toàn bộ output W1

Mục tiêu:

- Chốt scope final để đồng bộ code và tài liệu.

Output bắt buộc:

- Scope final v1
- Danh sách yêu cầu chức năng (FR)
- Danh sách yêu cầu phi chức năng (NFR)
- Danh sách out-of-scope final

Checklist:

- ☐ Tổng hợp feedback W1 từ UI/frontend/backend/data
- ☐ Chốt danh sách tính năng MVP
- ☐ Chốt out-of-scope final
- ☐ Chia sẻ bản final cho nhóm xác nhận

Definition of Done:

- Scope final rõ ràng để coding
- FR/NFR đủ rõ và đo được
- Nhóm xác nhận scope final v1

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 2

Title: [W2][Docs][Bao] Hoàn thiện mục Problem Analysis và user scenario

Owner: Bao

Backup: Phuoc

Label: Docs, Analysis, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 20:00

Phụ thuộc: Scope final v1

Mục tiêu:

- Hoàn thiện phần Problem Analysis theo rubric.

Output bắt buộc:

- Mục Problem Analysis hoàn chỉnh (sẵn sàng đưa vào báo cáo)
- Bảng user scenario

Checklist:

- ☐ Viết bối cảnh bài toán và pain points
- ☐ Mô tả input/output và ràng buộc
- ☐ Tạo user scenario đại diện
- ☐ Nhờ Nguyen review độ chính xác kỹ thuật

Definition of Done:

- Nội dung rõ ràng, không mơ hồ
- Đúng scope final
- Team lead review thông qua

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 3

Title: [W2][DevOps][Chinh] Chuẩn hóa labels và template issue/PR

Owner: Chinh

Backup: Thinh

Label: DevOps, Chore, P1 High

Deadline nội bộ: Thứ Sáu Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Repo workflow từ W1

Mục tiêu:

- Chuẩn hóa luồng quản lý công việc và review trên GitHub.

Output bắt buộc:

- Bộ labels (loại task + mức ưu tiên)
- Issue template
- PR template
- Mục workflow cập nhật trong README

Checklist:

- ☐ Tạo labels theo chuẩn nhóm
- ☐ Tạo issue template tracking task
- ☐ Tạo PR template có checklist QA/review
- ☐ Cập nhật README

Definition of Done:

- Nhóm dùng được labels và templates ngay
- PM xác nhận workflow rõ ràng

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 4

Title: [W2][UIUX][Duy] Hoàn thiện wireframe low-fidelity cho 3 màn hình

Owner: Duy

Backup: Hoang

Label: UIUX, Frontend, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 18:00

Phụ thuộc: Scope final v1

Mục tiêu:

- Có bộ wireframe để frontend triển khai đồng bộ.

Output bắt buộc:

- Wireframe Home
- Wireframe Input form
- Wireframe Recommendation Result

Checklist:

- ☐ Vẽ Home screen
- ☐ Vẽ Input form screen
- ☐ Vẽ Result screen
- ☐ Review với Hoang và Minh

Definition of Done:

- Đầy đủ 3 màn hình
- Luồng điều hướng thông suốt
- Frontend xác nhận implement được

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 5

Title: [W2][Frontend][Hoang] Dựng frontend skeleton và routing cơ bản

Owner: Hoang

Backup: Minh

Label: Frontend, P0 Critical

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Wireframe low fidelity

Mục tiêu:

- Khởi tạo bộ khung frontend chạy được để sẵn sàng tích hợp.

Output bắt buộc:

- Frontend skeleton chạy được
- Base routes cho Home/Input/Result

Checklist:

- ☐ Setup cấu trúc frontend
- ☐ Tạo routes cho 3 màn hình
- ☐ Tạo layout cơ bản
- ☐ Tạo PR và request review

Definition of Done:

- Chạy được local
- Route khớp wireframe
- PR đã được review

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 6

Title: [W2][Frontend][Minh] Tạo component input và result card

Owner: Minh

Backup: Duy

Label: Frontend, UIUX, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Frontend skeleton

Mục tiêu:

- Tạo component dùng chung cho phần input và kết quả.

Output bắt buộc:

- Component input form
- Component recommendation result card

Checklist:

- ☐ Tạo component input theo fields đã chốt
- ☐ Tạo result card component
- ☐ Thêm loading/empty/error state cơ bản
- ☐ Xin review UI từ Duy

Definition of Done:

- Component tái sử dụng được
- Props rõ ràng
- Hiển thị dữ liệu giả lập được

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 7

Title: [W2][Backend][Nguyen] Chốt schema và quy tắc lọc/xếp hạng v1

Owner: Nguyen

Backup: Chinh

Label: Backend, Algorithm, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Bảy Tuần 2, 18:00

Phụ thuộc: Scope final + W1 IO draft

Mục tiêu:

- Chốt schema dữ liệu và quy tắc lọc/xếp hạng ban đầu cho recommendation.

Output bắt buộc:

- Data schema final v1
- Filtering rules theo budget/distance/preference
- Ghi chú ranking logic ban đầu

Checklist:

- ☐ Chốt tên trường và kiểu dữ liệu
- ☐ Viết rule lọc theo ràng buộc
- ☐ Viết quy tắc xếp hạng ban đầu
- ☐ Review với Thịnh và Bao

Definition of Done:

- Schema đầy đủ và nhất quán
- Rule lọc rõ ràng, test được bằng tay
- PM review thông qua

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 8

Title: [W2][Data][Thinh] Bàn giao dataset mẫu đã làm sạch và mapping

Owner: Thinh

Backup: Nguyen

Label: Data, Backend, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Bảy Tuần 2, 20:00

Phụ thuộc: Schema final từ Nguyen

Mục tiêu:

- Có bộ dữ liệu mẫu sạch để dùng ngay cho coding prototype.

Output bắt buộc:

- Dataset mẫu đã clean (CSV/JSON)
- Ghi chú nguồn và field mapping

Checklist:

- ☐ Chuẩn hóa cột theo schema final
- ☐ Loại bỏ dữ liệu lỗi/thiếu
- ☐ Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu
- ☐ Bàn giao cho Nguyen và Chinh

Definition of Done:

- Data file đọc được ngay
- Cột dữ liệu khớp schema
- Có tài liệu nguồn và mapping rõ ràng

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

Card 9

Title: [W2][Meeting][Phuoc] Checkpoint giữa tuần và xử lý blocker

Owner: Phuoc

Backup: Bao

Label: Management, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Tư Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: W2 tasks in progress

Mục tiêu:

- Kiểm tra tiến độ giữa tuần và xử lý blocker sớm.

Output bắt buộc:

- Biên bản checkpoint giữa tuần
- Danh sách blocker + owner xử lý

Checklist:

- ☐ Review tiến độ từng task
- ☐ Xác định task chậm

- ☐ Chốt owner xử lý blocker
- ☐ Cập nhật Meeting Log

Definition of Done:

- Có biên bản checkpoint đầy đủ
- Blocker đã có owner và deadline xử lý

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật ngay sau meeting

Card 10

Title: [W2][Meeting][Phuoc] Tổng kết Tuần 2 và bàn giao Tuần 3

Owner: Phuoc

Backup: Bao

Label: Management, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 22:30

Phụ thuộc: All W2 cards

Mục tiêu:

- Tổng kết kết quả W2 và chốt đầu vào cho W3.

Output bắt buộc:

- Biên bản tổng kết W2
- Bảng trạng thái Done/Review/Blocked
- Checklist bàn giao W3

Checklist:

- ☐ Tổng hợp output từng card W2
- ☐ Liệt kê task carry-over (nếu có)
- ☐ Chốt đầu vào cho tuần decomposition
- ☐ Chia baseline task W3

Definition of Done:

- Có tổng kết W2 đầy đủ
- Bàn giao W3 rõ owner và deadline
- Team xác nhận kế hoạch W3

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật ngay sau meeting

6. Tiêu chí kết thúc Tuần 2

Tuần 2 được xem là đạt khi:

1. Scope final v1 đã được xác nhận.
2. Mục Problem Analysis đã hoàn thành.
3. Schema và rule v1 đã được chốt.
4. Bộ wireframe low-fidelity 3 màn hình đã hoàn thành.
5. Frontend skeleton và component đầu tiên đã sẵn sàng.
6. Bộ dữ liệu mẫu đã clean đã được bàn giao.
7. Biên bản bàn giao sang Tuần 3 không còn blocker nghiêm trọng chưa xử lý.