

## Mục tiêu Tuần 2

1. Chốt Scope final v1.
2. Hoàn thiện Problem Analysis theo rubric.
3. Chốt schema dữ liệu + quy tắc lọc/xếp hạng v1.
4. Hoàn thiện wireframe 3 màn hình (Home, Input, Result).
5. Dựng frontend skeleton và component cơ bản.
6. Bàn giao dataset mẫu đã clean.

## Phân công nhanh theo người

- **Phước:** Chốt scope final v1, FR/NFR, out-of-scope final.
- **Bảo:** Viết Problem Analysis + bảng user scenario.
- **Chính:** Chuẩn hóa labels + issue/PR templates + README workflow.
- **Duy:** Wireframe low-fidelity cho 3 màn hình.
- **Hoàng:** Frontend skeleton + base routes.
- **Minh:** Component input + result card + state loading/empty/error.
- **Nguyên:** Data schema final + filtering/ranking rules v1.
- **Thịnh:** Dataset CSV/JSON đã clean + field mapping.

## Mốc thời gian

- **Thứ Hai 21:00:** Kickoff W2, chốt task.
- **Thứ Tư 21:00:** Checkpoint giữa tuần, xử lý blocker.
- **Thứ Sáu 21:00:** Đồng bộ kỹ thuật frontend-backend-data.
- **Chủ Nhật 21:00:** Tổng kết W2, bàn giao W3.

## Deadline nội bộ

- **Thứ Năm 22:00:** Scope final (Phước).
- **Thứ Sáu 22:00:** DevOps workflow update (Chính).
- **Thứ Bảy 18:00:** Schema/rules (Nguyên).
- **Thứ Bảy 20:00:** Dataset clean (Thịnh).
- **Chủ Nhật 18:00:** Wireframe (Duy).
- **Chủ Nhật 20:00:** Problem Analysis (Bảo).
- **Chủ Nhật 22:00:** Frontend skeleton + components (Hoàng, Minh).
- **Chủ Nhật 22:30:** Meeting tổng kết W2 (Phước).

## Quy tắc làm việc

- Mỗi ngày cập nhật Trello trước 23:00.
- Block > 8h: tag backup ngay.
- Block > 12h: escalate PM để xử lý/reassign.

- Card chỉ sang Done khi có output + review + đạt DoD.

## **Kết quả bắt buộc cuối Tuần 2**

1. Scope final v1 đã được team xác nhận.
2. Problem Analysis đã sẵn sàng đưa vào báo cáo.
3. Schema/rules v1 đã chốt để bước sang coding.
4. Wireframe + frontend skeleton + components đã có.
5. Dataset mẫu đã clean và dùng được.
6. Có biên bản tổng kết và kế hoạch bàn giao sang W3.